

Ban QLDA nông thôn.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1127/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:

Dự án năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng phân hạ áp tỉnh Lai Châu

SỞ CÔNG THƯƠNG T. LAI CHÂU

CÔNG VĂN ĐẾN

SỐ: 2.344

NGÀY: 29.1.9.2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 326/BCQT-STC ngày 15 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Dự án năng lượng nông thôn II (REII) mở rộng phân hạ áp tỉnh Lai Châu.

2. Chủ đầu tư: UBND tỉnh Lai Châu.

3. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Lai Châu.

4. Thời gian thực hiện: Khởi công: 09/12/2008.

Hoàn thành: 25/12/2012.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

ĐVT: Đồng

Nguồn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	11.962.187.562	11.962.187.562	0
Vốn vay Ngân hàng thế giới + vốn phát triển KTXH vùng.	11.962.187.562	11.962.187.562	0

2. Chi phí đầu tư

ĐVT: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	14.800.000.000	11.962.187.562
+ Xây dựng:	11.691.778.096	10.247.565.562
+ Chi phí quản lý dự án:	327.861.666	327.862.000
+ Chi phí tư vấn:	829.846.529	825.873.000
+ Chi phí khác:	432.005.387	420.944.000
+ Dền bù GPMB:	140.000.000	139.943.000
+ Dự phòng	1.378.508.322	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

3.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

3.2. Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

ĐVT: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao cho đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			11.962.187.562	
1. Tài sản dài hạn			11.962.187.562	
2. Tài sản ngắn hạn			0	

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan

1. Trách nhiệm của Ban QLDA ngành Công Thương tỉnh Lai Châu trực tiếp quản lý, điều hành dự án

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng do Chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do Chủ đầu tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong

hợp đồng. Bàn giao hồ sơ của dự án cho đơn vị sử dụng theo quy định của Luật Xây dựng.

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

DVT: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	11.962.187.562	
Vốn vay ngân hàng thế giới	9.829.564.562	
Vốn phát triển KTXH các vùng (NQ37)	2.132.623.000	

- Tình hình công nợ tính đến ngày 12/9/2017:

* Các khoản phải thu: Thu hồi chi phí tiền bán hồ sơ mời thầu nhưng chưa chi hết của Ban QLDA ngành Công Thương số tiền: 1.110.000 đồng (*Một triệu, một trăm mười ngàn đồng chẵn*).

* Các khoản phải trả: Không.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản

Công ty điện lực tỉnh Lai Châu được tiếp nhận hồ sơ, tài sản và có trách nhiệm ghi tăng tài sản, quản lý sử dụng có hiệu quả vốn tài sản được giao.

DVT: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn	Tài sản ngắn hạn
Công ty điện lực tỉnh Lai Châu	11.962.187.562	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan

- Cơ quan cấp phát thanh toán: Căn cứ quyết định phê duyệt quyết toán, phối hợp với Chủ đầu tư xử lý các vấn đề còn tồn tại sau quyết toán, tất toán nguồn của dự án.

- Các nhà thầu xây lắp, tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với số liệu và tính pháp lý đối với các tài liệu có liên quan trong hồ sơ quyết toán hợp đồng theo quy định. Cùng với Chủ đầu tư xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại theo hợp đồng đã ký kết; chấp hành quyết định phê duyệt quyết toán dự án.

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu; Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu; Giám đốc Ban QLDA ngành Công Thương tỉnh Lai Châu, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Giàng A Tính